
【別紙４】マスタスケジュール
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イベント

標準システム
リリース計画

※リリース②関連作業は平成31年
度作業として別調達

1 業務・運用設計
現行運用に準拠した運用設計を実
施

2
標準システム適用
[本番機]

3
標準システム適用
[検証機１]

本番環境と同一環境。本番補完とし
データ抽出・画面操作等に利用。

4
標準システム適用
[検証機２]

リリース・ＰＴＦに係る検証専用環境
として利用。

5 インフラ設計

6 サーバセットアップ

7
端末・ネットワーク機
器セットアップ

8 端末展開（広域連合）

9
端末・ネットワーク機
器展開（市区町村）

10 IDCネットワーク構築

11 機能・性能検証計画

12
リリース①テスト
[本番機]オンライン

13
リリース①テスト
[本番機]バッチ

14
リリース①テスト
[本番機]連携テスト

15
リリース②テスト
[本番機]

16 データ移行計画

17
移行ツール動作確認
[本番機]

18
移行リハーサル
[本番機]

３回を想定

19 本番移行

20
カスタマイズ機能
構築(リリース①)

21
カスタマイズ機能
構築(リリース②)

22
システム切換計画・手
順書作成

23
システム切換リハー
サル

24 システム切換本番

25 操作研修実施 変更箇所のみ説明

26 運用テスト

27 本稼動

28 運用保守

：当広域連合作業

：受託業者作業

：受託業者作業
　※今回の調達範囲外

データ移行

次期システム構築

カスタマイズ
機能構築

システム切換

操作研修
運用テスト

本稼動
フォロー

機能検証

性能検証

インフラ構築

No. イベント・作業内容
平成３０年度 平成３１年度
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熊本県後期高齢者医療広域連合

△ 高額療養費外来年間合算制度対応

△システム仕様書（仕様編）未定稿
（リリース①）

△システム仕様書（仕様編）確定稿
（リリース①）

△システム仕様書（移行編）確定稿

△システム仕様書（仕様編）未定稿
（リリース②）

△リリース①（性能改善版） △リリース②（機能追加版）

▲
市区町村向け説明会（操作研修、本番切替関連）

設計見直し

本番移行

▲ハード／ソフト搬入
（構築センター）

▲ハード／ソフト搬

入

▲
職員異動

職員異動に伴う操作研修

設計 製造 テスト

▲本稼働
（リリース①）

業務・運用設計

リリース②

１回目 ２回目 ３回目

機能/性能検証

設計見直し

切替リハーサル

手順書作成

本番切替

機能/性能検証

連携テスト

▲ 本稼働

運用テスト

検証計画 計画見直し

移行計画 計画見直し

リリース②リリース①

リリース②リリース①

△システム仕様書（移行編）未定稿

△システム仕様書（仕様編）確定稿
（リリース②）

リリース①

機能検証

カスタマイズ資産見直し テスト

集合研修

△ 保険料軽減特例見直し対応

△ 高額療養費対応（現役並み細分化）

連携テスト

展開

展開

セットアップ

サーバセットアップ

インフラ設計

本番切替ＩＤＣ接続機器セットアップ

運用保守

↑
スケジュール遵守

↑ ↑
スケジュール遵守


